

COMUNICATO STAMPA
IN CONSIGLIO PROVINCIALE A PISTOIA
SI DISCUTE SULLA 2° TANGENZIALE DI PRATO
IL PROGETTO ESECUTIVO VERRA' PRESENTATO L'11 LUGLIO

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Pistoia Marco Giunti ha rivolto, nella seduta di martedì 2 luglio, una interrogazione all'Assessore Mari in merito alla realizzazione della 2° Tangenziale di Prato. Il Presidente Giunti chiedeva se la Provincia di Pistoia avesse provveduto alla progettazione esecutiva del primo e secondo lotto dell'opera e entro quali tempi il Comune di Prato avrebbe proceduto all'appalto dei lavori. Infatti l'accordo relativo all'opera prevedeva la progettazione per la Provincia di Pistoia del primo e secondo lotto e l'esecuzione dei lavori per il Comune di Prato.

L'Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Pistoia ha risposto in merito che la Provincia ha completato il lavoro di progettazione del 1° e del 2° lotto (che consistono nella realizzazione di una rotatoria sulla declassata pratese tra il Torrente Calice e il Torrente Bardena, di un sottopasso autostradale verso Quarrata e di un tratto di nuova strada fino a Oste di Montemurlo). Il progetto esecutivo sarà presentato agli Enti sottoscrittori dell'Accordo (Province di Prato e Pistoia, Comuni di Agliana, Montale, Montemurlo, Prato e Quarrata) il prossimo 11 luglio.

Sulla progettazione definitiva presentata nella Conferenza dei Servizi dei mesi scorsi sono stati ottenuti i pareri degli Enti competenti. La progettazione esecutiva tiene conto delle osservazioni registrate in conferenza.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo la società di progettazione (Sintagma s.r.l.) potrà rapidamente procedere e trasmettere il capitolato di appalto ed il piano di sicurezza.

"Ritengo fondatamente - ha detto l'Assessore Mari - che il Comune di Prato, Ente appaltante, potrà procedere alla relativa gara entro i primi mesi del 2003".

Pistoia 3 luglio 2002